Organización del repositorio ilefiguala/seguridadWeb

A continuación, se detalla la estructura actual del repositorio ilefiguala/seguridadWeb, que contiene la documentación del desarrollo del sistema de seguridad Web (SWEB).

Para distinguir mejor el avance de cada actividad, se coloreará el estado de estas de la siguiente manera:





CONFIGURACION

En este apartado están todas las actividades que se realizaron para configurar el ambiente de desarrollo que se usara, indicando en donde se encuentra la evidencia de cada actividad, el nombre de la actividad, el estado, los resultados obtenidos (si corresponde), las observaciones y el profesional que las realizo.

| CONFIGURACION | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|--|------------------------------------|-------------|
| Carpeta | Actividad | Estado | Resultado | Observaciones | Profesional |
| 1.Configuracion | creacion de repositorio en GITHUB | Terminado | https://github.com/ilefiguala/seguridadWeb | Funcionando | Ingrid |
| | evidencia integracion | | | | |
| 1.Configuracion | GITHUB + ECLIPSE + SLACK | Terminado | Video Integracion ECLIPSE+GITHUB+SLACK | Terminado, se encuentra en youtube | Ingrid |
| | | | | | Ingrid |

PLANIFICACION

En este apartado están todas las actividades que se realizaron en la planificación inicial del sistema, toma de requerimientos, casos de uso, ect. Indica en donde se encuentra la evidencia de cada actividad, el nombre de la actividad, el estado, los resultados obtenidos (si corresponde), las observaciones y el profesional que las realizo. Si realiza alguna modificación recordar versionar el documento con el correlativo correspondiente.

| PLANIFICACION | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------|--|--|-------------|
| Carpeta | Actividad | Estado | Resultado | Observaciones | Profesional |
| | | | | Se tiene la estimacion global, se debe | |
| | | | | sacar estimacion por el | |
| 2.Planificacion | estimacion de costos | Avanzado | ninguno | proyecto especifico | Ingrid |
| | | | documento de requerimientos funcionales | | |
| 2.Planificacion | documento requerimientos | Terminado | y no funcionales | Falta revision del profesor | Ingrid |
| 2.Planificacion | documento planificacion | Terminado | documento de planificacion | revizado por el profesor | Ingrid |
| | | | | según a planilla de avance del | |
| | | | | profesor estan a un 80% la | |
| | | | | descripcion, hay que | |
| 2.Planificacion | casos de uso | Terminado | se encuentran en el documento de planificacion | realizar nuevas revisiones | Ingrid |
| Imagenes\Diagramas | diagrama de actividades | Terminado | documento jpg | falta revision profesor | Ingrid |
| | | | | se encuentran los documentos que se | |
| | | | | hicieron en algun momento y que se | |
| | | | | modificaron para llegar a los | |
| | | | | definitivos, eventualmente pueden | |
| 2.Planificacion/ | | | | agregarse mas documentos a la | |
| versiones anteriores | documentos obsoletos | Avanzado | ninguno | carpeta | Ingrid |

DISEÑO

En este apartado están todas las actividades que se realizaron en el diseño del sistema. Indica en donde se encuentra la evidencia de cada actividad, el nombre de la actividad, el estado, los resultados obtenidos (si corresponde), las

observaciones y el profesional que las realizo. Si realiza alguna modificación recordar versionar el documento o imagen con el correlativo correspondiente.

| DISEÑO | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| Carpeta | Actividad | Estado | Resultado | Observaciones | Profesional |
| | | | | las pantallas se encuentra pendiente | |
| | | | | de revision, para despues agregarlas | |
| 3.Diseño | MOCK-UP | Avanzado | ninguno | al documento y detallas su uso | Ingrid |
| Imagenes\Pantallas | pantallas del SWEB | Terminado | documento jpg | falta revision profesor | Ingrid |
| Imagenes\Diagramas | diagrama de componentes | Terminado | documento jpg | falta revision profesor | Ingrid |
| Imagenes\Diagramas | diagrama de clases | Terminado | documento jpg | falta revision profesor | Ingrid |

IMPLEMENTACION

En este apartado están todas las actividades que se realizaran para la implementación del sistema. Indica en donde se encuentra la evidencia de cada actividad, el nombre de la actividad, el estado, los resultados obtenidos (si corresponde), las observaciones y el profesional que las realizo. Si realiza alguna modificación recordar versionar el documento o imagen con el correlativo correspondiente.

Actualmente no hay avances en este apartado

| IMPLEMENTACION | | | | | |
|------------------|-----------|--------|-----------|---------------|-------------|
| Carpeta | Actividad | Estado | Resultado | Observaciones | Profesional |
| 4.Implementacion | | | | | |
| 4.Implementacion | | | | | |
| 4.Implementacion | | | | | |